

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы: *Е. М. Рязанова*
Приказ № *407* от *07.03.* 2023г.



ПЛАН-ГРАФИК

Мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного образования» (далее – ФОП ОО) МБОУ «Грушевская ООШ»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Изучение ФОП НОО, ООО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП в МБОУ «Грушевская ООШ»	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП в МБОУ «Грушевская ООШ»	Февраль 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Февраль 2023	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
6	Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП	До 01.03.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП

7	Размещение на официальном сайте школы информации по ФОП	До 10 марта 2023	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
8	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической ответственностью по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Наличие информации на сайте школы
9	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	В МБОУ «Грушевская ООШ» утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОН
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	май 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района
III. Методическое обеспечение введения ФГОС			
III.1. Работа с педагогами			
11	План-график прохождения КПК	до сентября 2023г.	100% педагогов, прошедших КПК
12	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ
13	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических объединений по вопросам введения ФОП	2023г. отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов
III.2. Работа с профессиональными сообществами			
14	Участие в деятельности сообществ педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Март-декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
15	Участие в консультативных для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП
16	Проведение педагогических советов «От теории к практике»: «Рабочая программа по	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке

	предмету в соответствии с ФГОС и ФОП»		рабочих программ учебных предметов
17	Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): 1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г 2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г 3. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа 4. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	9 марта 16 марта 13 апреля 21 апреля	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций для учителей по работе с УМК.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Апрель-май 2023	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)
20	Участие в консультациях для педагогических работников, в том числе для руководителей школ по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО формирования и оценки функциональной грамотности	постоянно	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов

	совещания системы образования Мамонтовского района		
22	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-Декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
23	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Полнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
III.3. Работа с педагогами образовательной организации			
24	Семинар «От теории к практике»: ОП ООО, СОУ в соответствии с ФГОС и ФОП	22 марта 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки ОП
25	Семинар-практикум для классных руководителей «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП»	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
26	Разработка Программы воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
27	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Сентябрь 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
28	Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП	24.03.2023	Самообразование в соответствии с выявленными рисками
29	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЖНА, регулирующих ОД.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			

30	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МКОУ «Островновская СОШ» по вопросам введения ФОП	До 15 марта 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
31	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	До 15 марта 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
32	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	100 % оказана помощь родителям